



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๙๔-๐๙๙๑
ที่ บก ๘๑๑๐๑/ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้


๑. ประกาศผลรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
๒. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) 


(นางสาวมธุรดา สีนาค)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสายสมร นันทะถิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ) 

(นายมนตรี ศรีมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ)  ผู้พิจารณา/อนุมัติ

(นายจรัล ทาสีทะ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	ก่อสร้างห้องน้ำข้างสนามเปตอง	ดำเนินการสำเร็จ	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๒.	ต่อเติมห้องเก็บวัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๓.	ต่อเติม ศาลาพักผ่อน ม.๑	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๔.	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม ม.๑๒ บ้านไทยเจริญใต้	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๕.	ปรับปรุงฝ้า ภายใน อาคารสำนักงาน	ดำเนินการสำเร็จ	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖.	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม ม.๗ บ้านฝอยลม	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗.	ปุกระเบื้องหอบประชุม ปัญญาภิมุข	ดำเนินการสำเร็จ	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๘.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๑๓ บ้านหนองฮู	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๑ บ้านท่าดอกคำ	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๐.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๒ บ้านท่าไร่	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๑.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงชำรุด	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๒.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๐ บ้านโชค อำนวย	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๓.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๑ บ้านหนองแสงพัฒนา	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๔.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๓ บ้านไทยเจริญ	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ บ้านไทยเจริญ	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๒.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ บ้านเหล่าหมากผาง	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๓.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ บ้านท่าดอกคำ	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ บ้านโชคอำนวย	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๖.	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายหนองไผ่ ม.๑๒	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๒ บ้านไทยเจริญ	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘.	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านโชค อำนวย ม. ๑๐ เส้น หนองหวาย	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙.	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.๑๐ บ้านโชคอำนวย	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐.	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายบ้านเหล่า หมากผาง ม.๖	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการสำเร็จ	๘,๕๕๕,๘๐๐	๘,๕๕๕,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการสำเร็จ	๒,๒๓๔,๔๐๐	๒,๒๓๔,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการสำเร็จ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔.	ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้กับ ประชาชนใน พื้นที่ เช่น อุทกภัยฯลฯ	ดำเนินการสำเร็จ	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๕.	โครงการฝึก ปลา พญานาค ของฝากจาก ริมโขงเนื่องมาจาก พระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๖.	โครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์รด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ดำเนินการสำเร็จ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๗.	โครงการอบรมช่าง เครื่องปรับอากาศในบ้าน และพาณิชย์ ขนาดเล็ก	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐,๖๐๐	๒๐,๖๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๒.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐๓,๑๑๖	๒๐๓,๑๑๖	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าดอกคำ	ดำเนินการสำเร็จ	๘๔๔,๕๑๕	๘๔๔,๕๑๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการสำเร็จ	๑,๗๔๐,๙๖๐	๑,๗๔๐,๙๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	ดำเนินการสำเร็จ	๑,๗๔๐,๙๖๐	๑,๗๔๐,๙๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน)	ดำเนินการสำเร็จ	๓,๕๐๘,๖๐๐	๓,๕๐๘,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗	อุดหนุนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน โนนสาสวรรค์	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	
๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าดอกคำ	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑๐	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๑๓	อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนดงบัง-ท่าดอกคำ	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าฯ)	ดำเนินการสำเร็จ	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๒.	โครงการส่งเสริมระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วน หน้าให้แก่ประชาชน (สปสช.)	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	
๓.	โครงการตามเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการสำเร็จ	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหาหยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพาณิชย์กรรม การลงทุน และการท่องเที่ยวและกีฬา

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๒.	โครงการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๓.	โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่าดอกคำ	ดำเนินการสำเร็จ	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑	สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.)	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระราชินี	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการสำเร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญ	ดำเนินการสำเร็จ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒.	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	ดำเนินการสำเร็จ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	
๓.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ดำเนินการสำเร็จ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔.	โครงการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษี	ดำเนินการสำเร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดำเนินการสำเร็จ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	
๖.	อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	ดำเนินการสำเร็จ	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	
๗.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานงบประมาณตรง ในระบบ BBL	ดำเนินการสำเร็จ	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
๑.	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก	ดำเนินการสำเร็จ	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๒.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	ดำเนินการสำเร็จ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๓.	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	ดำเนินการสำเร็จ	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๔.	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	ดำเนินการสำเร็จ	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๕.	ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล	ดำเนินการสำเร็จ	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๖.	จัดซื้อตู้ไฟสามเหลี่ยมชนิดกล่องไฟ (แบบทึบ)	ดำเนินการสำเร็จ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๗.	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	ดำเนินการสำเร็จ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๘.	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการสำเร็จ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	
๙.	ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	ดำเนินการสำเร็จ	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	สำนักปลัด	กันยายน ๒๕๖๘	

